

# DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO na zhotovenie : Prípravné práce s preverením skutkového stavu v katastrálnom území Vrbové"

v zmysle § 536 a následne Obchodného zákona č. 513/91 Zb.

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Mesto Vrbové**  
IČO: 00 313 190  
DIČ: 2020531040  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu : SK78 0200 0000 0000 2712 7212  
Štatutárny zástupca : Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať v záležitostiach:  
- zmluvných : Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta  
- technických : Ing. Gabriela Valová

1.2. Zhotoviteľ : **Ateliér 3ab s.r.o.**  
Záborského 42  
831 03 Bratislava  
IČO: 35 878 789  
IČ DPH: SK2021804169

Štatutárny zástupca : Ing.arch. Andrej Drgoňa  
konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať v záležitostiach:  
- zmluvných a technických : Ing.arch. Andrej Drgoňa,

Bankové spojenie: TATRABANKA  
Č.ú. 2624010281/1100

## 2. PREAMBULA

2.1. Medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená dňa 23.5.2016 Zmluva o dielo na zhotovenie : "Prípravné práce s preverením skutkového stavu v katastrálnom území Vrbové", ďalej len zmluva o dielo..

2.2. Zmluvné strany majú záujem zmeniť termín dodania predmetu v čl. 5. zmluvy o dielo a preto uzatvárajú tento dodatok.

## 3. PREDMET DODATKU

Pôvodné znenie čl. 5 zmluvy o delo sa mení nasledovne :

### "Čl.5. Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet v rozsahu a obsahu čl.3., tejto zmluvy v termíne do: 16.9.2016.

5.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

5.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním dokumentácie sa rozumie odovzдание diela, poštie na prepravu, prípadne, ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzдание dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

#### 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento dodatok dopĺňa a mení ustanovenia zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
- 4.3. Tento dodatok je možné meniť, alebo dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
- 4.4. Tento dodatok je vypracovaný v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Za zhotoviteľa :



ateliér 3ab s.r.o.  
Záborského 42  
831 03 Bratislava  
IČO : 35 878 789  
IČ DPH : SK2021804169  
www.3ab.sk

Ing.arch. Andrej Drgoňa  
konateľ spoločnosti

v Bratislave 1.8. 2016

Za objednávateľa :



Dott. Mgr. Ema Maggiová  
primátorka Mesta Vrbové

vo Vrbovom 3.9. 2016