

**DODATOK č. 4
K ZMLUVE O DIELO**

Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto VRBOVÉ

- Sídlo : Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
- IČO : 00313190, DIČ : 2020531040
- Zastúpený : Dott. Mgr. Ema Maggiová
- Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
- číslo účtu : SK 78 0200 0000 0000 2712 7212
- (ďalej len „objednávateľ,,)

Zhotoviteľ : Venimex Slovakia s.r.o

- Sídlo : ul. Klincová,37, 821 08 Bratislava
- IČO : 46 115 498, DIČ : 2023242122 IČ pre DPH : SK2023242122
- Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I , oddiel : Sro vložka číslo : 78442/B
- Zastúpený : Juraj Maráček, konateľ
- Bankové spojenie : ČSOB, a.s. číslo účtu : 4017359042/7500
- (ďalej len „zhotoviteľ,,)

uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a na základe formálnej a administratívnej kontroly Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry **t e n t o** dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2015 na uskutočnenie „Modernizácie verejného osvetlenia v meste Vrbové“.

Článok I

Predmet Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo – oprava chybných údajov a doplnenie

Predmetom Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo je oprava nesprávne uvedených údajov v Zmluve o dielo a Dodatkoch č. 1., 2., 3. k Zmluve o dielo a vysvetlenie Dodatku č. 3:

1. V Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2015 bolo v čl. I. Zmluvné strany, v časti Zhotoviteľ chybné uvedené PSČ adresy zhotoviteľa. Správny údaj PSČ adresy zhotoviteľa je: 821 08 Bratislava.
2. V Dodatkoch č. 1., 2., 3. k Zmluve o dielo z 09.12.2015 bol v sekcii Zmluvné strany, v časti Zhotoviteľ nesprávne uvedený názov zhotoviteľa. Správny názov zhotoviteľa je: Venimex Slovakia s.r.o.
3. Predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo je doplnenie Dodatku č. 1 prílohami č. 1 a č. 2. Prílohu č. 1 tvorí „Podrobný rozpočet prác a materiálov na december 2015“ (oprávnené výdavky v sume 610.328,45 €). Prílohu č. 2 tvorí „Podrobný rozpočet prác a materiálov na január 2016“ (neoprávnené výdavky v sume 32.122,31 €). Výsledkom súčtu týchto dvoch výdavkov je suma 642.450,76 €, ktorá je predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Účastníci prehlasujú, že Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá slobodne, vážne, určito a bez omylu. Prehlasujú, že Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Prehlasujú, že si Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento vlastnoručne k podpísali.
2. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Právne vzťahy v tomto Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, kde po dva exempláre dostanú objednávateľ aj poskytovateľ. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.12.2015 ostávajú nezmenené.

Vrbové, dňa 28. júna 2016



Mesto Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka


Klincová Bratislava
IČO: 461154 DIČ: SK2023242122
Vyz.: 78442/B

Juraj Maráček
konateľ