

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. IZ 59/14/89/14 uzatvorenej dňa 21.12.2014
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Mesto Vrbové
 zapísaný: Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
 Zapísaný v registri miest a obcí ŠÚ SR – KS Trnava
 štatutárny orgán: Dott. Mgr. Ema Maggiová– primátor mesta
 IČO: 00313190
 DIČ: 2020531040
 Bankové spojenie: VÚB
 číslo účtu: SK78 0200 00000000 2712 7212

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
 technických: Ing.arch.Štefan Magula, referát útvaru výstavby, územného
 rozvoja a životného prostredia
 zmluvných: Mgr. Jana Sitárová, vedúca útvaru všeobecnej vnútornej
 správy, právnik mesta

2. Zhotoviteľ: CS, s.r.o.
 Strojárskejšká 5487
 917 02 Trnava
 zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava ,
 oddiel: Sro, vložka č. 21753/T
 zastúpený: Ing. Miroslav Marcian, PhD. - konateľ
 Ing. Igor Baďura- konateľ
 IČO: 44 101 937
 DIČ: 2022578954
 IČ DPH: SK 2022578954
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 číslo účtu: 2440132356/0200
 telefón, fax zhotoviteľa 033/2933290, 033/2933291

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
 zmluvných:
 Ing. Igor Baďura- konateľ
 Ing. Igor Baďura - konateľ
 technických:

**Článok II.
PREDMET DODATKU**

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl. X. a čl. XI.ods. 2 predmetnej ZoD uzatvorenej dňa 21.12.2014 (č.z: IZ 59/14/89/14), dohodli upraviť a doplniť takto:

**Článok IV.
ČAS PLNENIA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v prílohe č.2 najneskôr do 40 dní od zahájenie stavebných prác. Zhotoviteľ na základe písomnej výzvy objednávateľa do dvoch kalendárnych dní zaháji stavebné práce. Objednávateľ pri uskutočnení výzvy zhotoviteľovi prihliadne na vhodné klimatické podmienky vyhovujúce technologickým postupom a príslušným STN na realizáciu týchto prác. Uvedená skutočnosť bude zaznamenaná v stavebnom denníku. Za písomnú výzvu sa bude považovať aj zaslanie SMS, e-mail, fax.

V prípade ak zo strany objednávateľa nebude daná písomná výzva, zhotoviteľ zaháji stavebné práce najneskôr do 15.3.2015.

Dôvodom zmeny pôvodného termínu výstavby je skutočnosť, že ZoD bola podpísaná 21.12.2014 a nadobudla účinnosť v zimnom období, kedy klimatické podmienky nevyhovujú technologickým postupom a príslušným STN.

**Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 21.12.2014 zostávajú v platnosti bez zmeny.
6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Vrbové, ktorým je internetová stránka Mesta Vrbové.
7. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávateľ a 2x zhotoviteľ.
8. Dodatok č.1 bol zverejnený dňa

Vo Vrbovom, dňa 19.1.2015

Dott. Mgr. Erna Maggiová
primátorka



Objednávateľ

V Trnave, dňa 22.1.2015

CS, s.r.o.
Strojárske 5487, 917 02 Trnava
Ing. Igor Bádura
konateľ
IČ DPH:SK2022578954
2440132356/0200

Zhotoviteľ