

Dodatok č. 3
k
Zmluve na poskytnutie služby
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána

Objednávateľ:

Mesto Vrbové
so sídlom: Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
zastúpenie: Ing. Ján Jánoška, primátor mesta
IČO : 00313190
DIČ: 2020531040
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: IBAN: SK78 0200 0000 0000 2712 7212

Poskytovateľ:

obchodné meno: **Ing. arch. Zuzana Tyrolová – CADART**
sídlo: Royova 9, 921 01 Piešťany
IČO: 34217703
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: IBAN: SK35 0200 0000 0081 5484 1212
Zapísaná v registri: Okresný úrad Piešťany, v živnostenskom registri
č. 204-4213

Na základe ústnej žiadosti poskytovateľa dňa 9.12.2014, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu splnenia predmetu plnenia zmluvy z dôvodu, že sa v priebehu plnenia predmetu zmluvy vyskytla:

- Pretrvávajúca potreba doriešenia spôsobu prevádzky objektu a spôsobu zakladania objektu s ohľadom na možnosť zníženia hladiny v nádrži a s tým súvisiacia potreba rokovaní so zainteresovanými subjektmi.

Vzhľadom na vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli tento dodatok.

V zmluve sa mení **čl. II Doba plnenia** takto:

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje poskytnúť službu bližšie špecifikovanú v čl. I najneskôr do 31.3.2015.
2. Doba plnenia sa predlžuje o dni omeškania s poskytnutím súčinnosti objednávateľa, resp. o dni počas ktorých sa má k projektovej dokumentácii vyjadriť autorka projektu.

Ostatné ustanovenia „Zmluvy“ ostávajú nezmenené.

Vo Vrbovom dňa 10. 12. 2014

Objednávateľ

Ing. Jánoška Ján, v.r.
primátor mesta

Poskytovateľ:

Ing. arch. Zuzana Tyrolová - CADART, v.r.