

**DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO**

Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto VRBOVÉ

- Sídlo : Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
- IČO : 00313190, DIČ : 2020531040
- Zastúpený : Dott. Mgr. Ema Maggiová
- Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
- číslo účtu : SK 78 0200 0000 0000 2712 7212
- (ďalej len „objednávateľ“,)

Zhotoviteľ : Venimex Slovakia spol. s.r.o

- Sídlo : ul. Klincová 37, 821 08 Bratislava
- IČO : 46 115 498, DIČ : 2023242122 IČ pre DPH : SK2023242122
- Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I , oddiel : Sro vložka číslo : 78442/B
- Zastúpený : Juraj Maráček, konateľ
- Bankové spojenie : ČSOB, a.s. číslo účtu : 4017359042/7500
- (ďalej len „zhotoviteľ“,)

uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a na základe administratívnej kontroly Ministerstva hospodárstva SR **t e n t o** dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2015 na uskutočnenie „Modernizácie verejného osvetlenia v meste Vrbové“, podľa vypracovanej svetlotechnickej štúdie a oceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela :

Článok I .
Predmet dodatku č. 3 k Zmluve o dielo – doplnenie Dodatku č. 1

1. V Dodatku č. 1 sa zmenil článok č. V. bod 5.2 :

Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. Zmluvy o dielo

Položka	Cena	DPH 20%	Cena celkom
Modernizácia VO	535.375,63 €	107.075,13 €	642.450,76 €

2. Súčasťou Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo sú prílohy č. 1 a č. 2, ktoré dopĺňajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.12.2015 :
V Prílohe č. 1 je uvedený „Podrobný rozpočet prác a materiálov na december 2015“
a v prílohe č. 2 k je uvedený „Podrobný rozpočet prác a materiálov na január 2016“.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Účastníci prehlasujú, že dodatok č. 3 k zmluve o dielo obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá slobodne, vážne, určito a bez omylu. Prehlasujú, že dodatok č. 3 k zmluve o dielo nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Prehlasujú, že si dodatok č. 3 k zmluve o dielo pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento vlastnoručne k podpísali.
2. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Právne vzťahy v tomto dodatku č. 3 k zmluve o dielo výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, kde po dva exempláre dostanú objednávateľ aj poskytovateľ. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 09.12.2015 ostávajú nezmenené.

Vrbové, dňa 8. júna 2016


Mesto Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka


Klincová 37, 821 08 Bratislava
IČO: 46115498, DIČ: SK2023242122
IČ: 78442/0

Juraj Maráček
konateľ